

Plan de Activación y Backlog

Programa Semilla Cooweb — Enfoque en captación de empresas patrocinadoras

Este documento consolida el diagnóstico del sitio actual (semillero.cooweb.co), el cambio de enfoque solicitado hacia la captación de empresas patrocinadoras (dado el excedente de talento disponible frente a la escasez de proyectos), y el backlog de tickets priorizado para ejecución.

Contexto clave: el cuello de botella no es la oferta de talento (54+ jóvenes formados, 3 batches cerrados) sino la demanda de empresas patrocinadoras. La estrategia y el backlog priorizan por tanto la captación B2B por encima de la captación de aspirantes.

Sprint	Enfoque	Tickets
Sprint 0	Quick fixes críticos	T-01 a T-04
Sprint 1	Invertir el enfoque (empresa primero)	T-05 a T-07
Sprint 2	Convertir inventario en oferta vendible	T-08 a T-10
Sprint 3	Diagnóstico con IA (validación por etapas)	T-11 a T-15
Sprint 4	Canal outbound	T-16 a T-18
Sprint 5	Instrumentación	T-19 a T-21
Continuo	Mantener vivo el lado semilla	T-22, T-23

Sprint 0 — Quick fixes críticos (1-2 días)

T-01	Corregir CTA "Apadrinar un talento" para que apunte a /postular?rol=empresa (hoy manda al formulario de aspirante).
T-02	"Contactar al equipo" del FAQ debe llevar a mailto real o formulario de contacto, no a /postular.
T-03	Contadores del hero (jóvenes transformados, tasa de permanencia, semanas, mentoría) con valores reales como fallback SSR — hoy muestran 0.
T-04	Verificar que el parámetro ?rol=empresa preselecciona la pestaña "Empresa" en /postular y persiste al recargar.

Sprint 1 — Invertir el enfoque (empresa primero)

T-05	Invertir la home: hero orientado a empresas patrocinadoras; mover contenido de aspirantes a /aspirantes con banner "Batch 10 en lista de espera".
T-06	Publicar precio o rango de patrocinio en /empresas — hoy no existe ninguna cifra visible en toda la página.
T-07	Reemplazar el formulario de diagnóstico por un calendario real (Cal.com / Calendly) para agendar la sesión de 15 minutos.

Sprint 2 — Convertir el inventario de talento en oferta vendible

T-08	Catálogo de retos pre-armados con precio cerrado sobre las 4 categorías: presencia digital, automatización de procesos, MVPs, soporte y optimización.
T-09	Página "duplas disponibles ahora" — ej. "12 células listas para arrancar en enero" — para invertir la percepción de escasez hacia la empresa.
T-10	Oferta de entrada de bajo riesgo: primer reto acotado a precio simbólico o formato piloto, para bajar la barrera del primer sí.

Sprint 3 — Diagnóstico con IA (validación por etapas)

Se valida por niveles (Wizard of Oz) antes de automatizar completamente: primero respuesta humana con el mismo formato prometido, luego autodiagnóstico guiado, luego clasificación asistida por IA.

T-11	Campo abierto "Cuéntanos tu dolor técnico en 2 líneas" en /postular?rol=empresa, con respuesta manual estructurada en menos de 2 horas (Nivel 0).
T-12	Autodiagnóstico guiado: 4-5 preguntas cerradas con resultado instantáneo desde el catálogo de retos (requiere T-08 completado).
T-13	Diagnóstico híbrido: la IA clasifica y arma un borrador; un senior lo valida y lo envía en menos de 2 horas.
T-14	Evaluar reutilizar CamiAI (ya presente en cooweb.co) acotada a encuadrar el problema, sin emitir precio automático.
T-15	Medir conversión a reunión agendada con diagnóstico rápido vs. sin él. Umbral de decisión: 15-20 puntos porcentuales de diferencia.

Sprint 4 — Canal outbound (crítico, no depende de la web)

T-16	Lista de 100 PyMEs de Barranquilla / región Caribe y secuencia de contacto outbound.
T-17	Activar a egresados del programa y sus redes personales como referidores de empresas patrocinadoras.
T-18	Convertir el proyecto Cava (ya mencionado en testimonios) en caso de estudio con antes / después medible.

Sprint 5 — Instrumentación

T-19	Eventos de analítica por paso del formulario (form_start, step_1_complete, step_2_complete, submit) segmentados por rol.
T-20	UTMs persistidos en campo oculto del formulario para atribución de canal.
T-21	Dashboard semanal: leads empresa vs. aspirante, tiempo de respuesta, tasa de conversión a reunión agendada.

Continuo — Mantener vivo el lado Semilla

T-22	Fecha real del Batch 10 o mensaje honesto ("abrimos cuando haya proyectos") en lugar de "Próximamente" indefinido.
T-23	Lista de espera con contenido de valor (sílabus, retos de práctica) para no enfriar a los aspirantes ya registrados.

Orden de ejecución recomendado

1. **T-01 a T-04** ya — son bugs que cuestan leads hoy mismo.
2. **T-08** (catálogo con precio) antes que cualquier ticket de IA — T-12 y T-13 no tienen sobre qué correr sin catálogo.
3. **T-16** en paralelo desde el día uno — ningún fix de conversión importa si no hay tráfico B2B llegando al sitio.